Nombre de la Entidad:	Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)	Matriz Autoevaluación junio 2018				Plan de Accion octubre 2018				I Trimestre 2019					II Trimestre 2019					III Trimestre 2019					IV Trimestre 2019					Observaciones: Indicar el nivel de avance y de cumplimiento de lo establecido en el plan de acción, considerando las brechas indicadas en la matriz de autoevaluación junio 2018
Código de Entidad:	14161	APLICA		% de aplicación NICSP	Tiene Plan Accion	Tiene Plan Accion	Fechas		% de avance	Tiene Plan Accion	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avance	Tiene Plan Accion	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avance	Tiene Plan Accion	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avance	Tiene Plan Accion	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avance	
							Inicio	Termino			Inicio	Termino				Inicio	Termino				Inicio	Termino				Inicio	Termino			
NICSP 1	Presentación Estados Financieros	✓	SI	97%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	26/04/2019	31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	10%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	15%	✓	SI	15/10/2019	31/12/2019	Se han realizado avances en 2 de las 6 actividades planeadas, se lleva un 33% de avance para terminar con el presente plan en la elaboración de la información, homologando las cuentas, revisando las cuentas e identificando las diferencias presentadas, validando los registros y las correcciones que se deben dar.	32%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se implementó el catálogo contable, el cual ya se encuentra debidamente aprobado, pero no fue posible hacer los ajustes en el sistema, por ende una de las actividades quedan el proceso; sin embargo, para la actividad 1 y 5 se tiene más del 50% de avance	33%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción se mantiene cumpliendo con parte de las actividades 1 y 5 y la 3 concluida, por lo que el plan de acción esta en un 33% de avance.
NICSP 2	Estado Flujo de Efectivo	✓	SI	78%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	10%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	15%	✓	SI		31/12/2019	Se han realizado avances en 1 de las 5 actividades planeadas, se lleva un 20% de avance para terminar con el presente plan en la elaboración de la información, homologando las cuentas y llevando de manera manual las revelaciones de los párrafos 24,25,56,57 y 59.	39%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se han realizado avances en 2 de las 5 actividades planeadas, se lleva un 50% de avance para terminar con el presente plan en la elaboración de la información, homologando las cuentas y llevando de manera manual las revelaciones de los párrafos pendientes.	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 50% cumpliendo con parte de las actividad 1, y finalizando las actividades 3 y 4
NICSP 3	Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores	✓	SI	71%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	La actividad 1 se encuentra en proceso	0%	La actividad 1 se encuentra el proceso
NICSP 4	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	30/06/2019	La revelación y registro del tipo de cambio de la fecha de la transacción se ejecutar en el momento que se requiera registrar una transacción de ese tipo.		100%	✓	SI		30/09/2019	La revelación y registro del tipo de cambio de la fecha de la transacción se ejecuta en el momento que se requiera registrar una transacción de ese tipo.	100%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	La revelación y registro del tipo de cambio de la fecha de la transacción se ejecuta en el momento que se requiera registrar una transacción de ese tipo.	100%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción es de un 100%, cumpliendo con las actividades descritas, por lo que el plan de acción esta en un 100% de avance.
NICSP 5	Costo por Préstamos	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 6 Transitorio 3 años	Estados Financieros Consolidados y separados.	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 7	Inversiones en Asociadas	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 8 Transitorio 3 años	Participaciones en Negocios Conjuntos	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 9	Ingresos de transacciones con contraprestación	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 10	Información Financiera en Economía Hiperinflacionaria	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 11	Contrato de Construcción	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 12	Inventarios	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	Se realizó avances en 1 de las 3 actividades planeadas, se lleva un 33% de avance para terminar con el presente plan en la elaboración de la información de inventarios y se avanzó en las otras dos actividades	50%	✓	SI	30/06/2019	Se han realizado avances en 3 de las 3 actividades planeadas, se lleva un 100 % de avance para terminar con el presente plan, llevando a cabo la toma física del inventario, así como, la revelación del párrafo 47 al momento que sea necesario.		100%	✓	SI		30/09/2019	Se han realizado avances en 3 de las 3 actividades planeadas, se lleva un 100 % de avance para terminar con el presente plan, llevando a cabo la toma física del inventario, así como, la revelación del párrafo 47 al momento que sea necesario.	100%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se han realizado avances en 3 de las 3 actividades planeadas, se lleva un 100 % de avance para terminar con el presente plan, llevando a cabo la toma física del inventario, así como, la revelación del párrafo 47 al momento que sea necesario.	100%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción es de un 100%, cumpliendo con las actividades descritas, por lo que el plan de acción esta en un 100% de avance.
NICSP 13 Transitorio 5 años	Arrendamientos	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 14	Hechos ocurridos después de la fecha de presentación.	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	La actividad planetada, se ejecutará en el momento en que se aplique la norma.	100%	✓	SI	30/06/20019	La información a revelar de los párrafos 10,12,14,18,25,26,28,30 se ejecuta al momento de aplicar la norma.		100%	✓	SI		30/09/2019	La información a revelar de los párrafos 10,12,14,18,25,26,28,30 se ejecuta al momento de aplicar la norma.	100%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	La información a revelar de los párrafos 10,12,14,18,25,26,28,30 se ejecuta al momento de aplicar la norma.	100%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción es de un 100%, cumpliendo con las actividades descritas, por lo que el plan de acción esta en un 100% de avance.
NICSP 16	Propiedades de Inversión	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 17 Transitorio 5 años	Propiedad, Planta y Equipo	✓	SI	87%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI		31/12/2019	Se realizó contacto por parte de la señora Gabriela Díaz Díaz con el Director Ejecutivo del CPIA Ing.Climán Vargas Zeledón para ver la posibilidad de recibir por parte del Colegio la colaboración con el avalúo del edificio. Recibimos al Arch. Carlos Murillo para una valoración inicial y ver si el edificio se encontraba dentro de los parámetros que ellos manejan y con esto remitir solicitud al Consejo Director del CPIA, la cual, se lleva a cabo por medio del oficio Ref. SA-218-2019 del 26/09/2019, aún no se tiene respuesta. Para la valoración de otros activos se estableció contacto en el mes de julio vía correo con el Colegio de Contadores Privados y estamos a la espera de conocer si es posible nos puedan brindar la colaboración.	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se realizó en el 2019 el avalúo del terreno y edificio y se hicieron los respectivos ajustes contables. Para la valoración de otros activos se estableció contacto en el mes de julio vía correo con el Colegio de Contadores Privados y estamos a la espera de conocer si es posible nos puedan brindar la colaboración, a diciembre 2019 se concluyó el inventario de bienes quedando solamente una parte de los libros de la biblioteca	25%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 25%, cumpliendo con gran parte de las actividades 1 y 2, por lo que el plan de acción esta en un 25% de avance.
NICSP 18	Información Financiera por Segmentos	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 19	Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes	✓	SI	78%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se están recibiendo las matrices por parte de la AL; sin embargo, para cumplir en su totalidad con la norma se debe contar con información más amplia	35%	Con la actividad 1 se tiene un avance aproximado del 35%
NICSP 20	Información a Revelar sobre partes relacionadas	✓	SI	60%	✓	SI	NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	La UGDH remitió el informe para revelación	50%	La actividad 1 está concluida
NICSP 21	Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo	✓	SI	50%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se realizó en el 2019 el avalúo del terreno y edificio y se hicieron los respectivos ajustes contables. Para la valoración de otros activos se estableció contacto en el mes de julio vía correo con el Colegio de Contadores Privados y estamos a la espera de conocer si es posible nos puedan brindar la colaboración, a diciembre 2019 se concluyó el inventario de bienes quedando solamente una parte de los libros de la biblioteca	25%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 25%, cumpliendo con gran parte de las actividades 1 y 2, por lo que el plan de acción esta en un 25% de avance.
NICSP 22	Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 23 Transitorio 5 años	Ingresos de Transacciones sin contraprestación (Impuestos y transferencias)	✓	SI	86%	✓	SI	NO		0%	✗	NO				0%	✓	SI				0%	✓	SI				0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021		0%	
NICSP 24	Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros	✓	SI	90%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	20%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	se avanzó en la homologación del catálogo contable	40%	✓	SI	15/10/2019	31/12/2019	Se avanzó en la homologación de las cuentas	49%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se concluyó con la homologación, pero no fue posible ajustar el sistema	49%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción se mantuvo en un 49%, cumpliendo con parte de la actividad 1.
NICSP 25	Beneficios a los Empleados	✓	SI	35%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	15%	✓	SI	31/12/2019	31/12/2019	Se avanzó en la homologación del catálogo contable	25%	✓	SI		31/12/2019	Se avanzó en la homologación de las cuentas	32%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se concluyó con la homologación, pero no fue posible ajustar el sistema y se determinaron los beneficios, algunos aún no cuentan con monto	45%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 45%, cumpliendo con parte de la actividad 1 y 2.
NICSP 26	Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 27	Agricultura	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	
NICSP 28	Instrumentos Financieros- Presentación	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas		0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se ha revisado gran parte de los arreglos de pago	40%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 40%, cumpliendo con parte de las actividad 1 y 2.
NICSP 29	Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición	✓	SI	0%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas		0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se ha revisado gran parte de los arreglos de pago	40%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 40%, cumpliendo con parte de las actividad 1 y 2.
NICSP 30	Instrumentos Financieros- Información a revelar	✓	SI	43%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas		0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Se hace la revelación respectiva	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 50%, cumpliendo con la actividad 1.
NICSP 31	Activos Intangibles	✓	SI	28%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI		31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas	0%	✓	SI	31/12/2019	No se han realizado avances en las actividades planeadas		0%	✓	SI		31/12/2019	Está en proceso de depuración	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	Ambas actividades están avanzadas	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subio a un 50%, cumpliendo con parte de las actividad 1 y 2.
NICSP 32	Acuerdos de Concesión de Servicios la concedente.	✗	NO				NO		0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%	✗	NO				0%				0%	

Transitorio 3años	**31/12/2020**
Transitorio 5años	**31/12/2022**
Brecha	**01/01/2020**
No aplica	
100%	

Nota: Estos indicadores son formula no hay necesidad de variar

Total que aplica	**17**	Total con plan de accion	**15**	Total con plan de accion	**15**	Total con plan de accion	**15**
Total que no aplica	**15**	Total sin plan accion	**17**	Total sin plan accion	**17**	Total sin plan accion	**17**
Porcentaje promedio	**71%**	Porcentaje Promedio	**0%**	Porcentaje Promedio	**7%**	Porcentaje Promedio	**13%**
Cantidad de NICSP con plan de accion	**17**						

Total con plan de accion	**16**	Total con plan de accion	**17**	Total con plan de accion	**15**	Total con plan de accion	**15**
Total sin plan accion	**16**	Total sin plan accion	**15**	Total sin plan accion	**15**	Total sin plan accion	**15**
Porcentaje Promedio	**15%**	Porcentaje Promedio	**26%**	Porcentaje Promedio	**26%**	Porcentaje Promedio	**26%**

Giselle Tamayo Castillo Firma

NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA

Gabriela Díaz Díaz Firma

NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Cristina Sánchez Ancha Firma

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD