



Evaluación del Plan de Adquisiciones 2018

El Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), en cumplimiento de lo indicado en los artículos 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 7 de su respectivo Reglamento, elaboró y publicó dentro del plazo establecido, tanto en el Diario Oficial La Gaceta como en su sitio web, el Programa de Adquisiciones 2018; esto con la finalidad de dar a conocer las compras de bienes y servicios proyectadas para ese periodo presupuestario.

Una vez finalizado el año 2018, es necesario efectuar una evaluación de ese Programa de Adquisiciones, verificando el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, así como el adoptar medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos institucionales, en pro de la toma de mejores decisiones con respecto a la gestión de las compras que realice el CONICIT.

Importante es señalar que para el cumplimiento del Plan Estratégico no se asignaron recursos durante el año 2018, por lo que no se podría alinear la presente evaluación del Plan de Adquisiciones con dicho documento de planificación.

En el periodo 2018 el CONICIT tramitó 33 procedimientos de contratación administrativa (9 se gestionaron a través del Sistema de Compras Públicas -SICOP-), los cuales se distribuyen de la siguiente forma:

- a) 29 Contrataciones Directas (de los cuales 4 son trámites de modificación unilateral o contrato adicional, que modifican o amplían una contratación anterior).
- b) 3 Licitaciones Abreviadas (de los cuales 2 son trámites de modificación unilateral o contrato adicional, que modifican o amplían una contratación anterior).
- c) 1 Licitación Pública.

Cabe destacar que de esas 29 contrataciones directas, 20 se tramitaron como contrataciones directas de escasa cuantía (mismas que son concursadas) y las restantes 9 corresponden a procedimientos de excepción, concretamente regulados como objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatible con el concurso, según el artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

Dichos trámites se detallan a continuación:



**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**

Procedimientos de contratación administrativa tramitados durante el año 2018				
Modalidad de Contratación	# Trámite	Concepto	Monto adjudicado	Observaciones
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000001-CONICIT	Compra de productos de papel	₡754.281,00	Contratación concursada
Contratación Directa por excepción	2018CD-000002-CONICIT	Participación en el Curso Desarrollo de Campañas en Facebook y Twitter	₡140.000,00	Art. 139 inc. e) RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000003-CONICIT	Compra de licencia ZEXTRAS para 80 buzones del servidor de correos Zimbra 8.7.0_GA_1659	\$1,100.00	Contratación concursada
Contratación Directa por excepción	2018CD-000004-CONICIT	Participación en el V Foro Nacional Lean y Six Sigma: Cultura, Mejora y Resultados	\$270.00	Art. 139 inc. e) RLCA
Contratación Directa por excepción	2018CD-000005-CONICIT	Participación del CONICIT como patrocinador de la ExpoPYME 2018: Negocios que transforman	\$5,000.00	Art. 139 inc. o) RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000006-CONICIT	Mantenimiento preventivo de la Central Telefónica y del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	₡1.260.000,00	Contratación concursada
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000007-CONICIT	Mantenimiento preventivo de la UPS del Cuarto de Servidores	₡170.000,00	Contratación concursada
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000008-CONICIT	Mantenimiento preventivo de los Aires Acondicionados del Cuarto de Servidores	₡60.000,00	Contratación concursada
Contratación Directa por excepción	2018CD-000009-CONICIT	Participación del CONICIT en el V Congreso Nacional de Innovación 2018, en la modalidad de Stand	\$800.00	Art. 139 inc. a) RLCA.
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000010-CONICIT	Servicios profesionales para la actualización y digitación de registros en las bases del Registro Científico y Tecnológico (RCT) del CONICIT y la Plataforma Talento Costa Rica	₡3.481.000,00	Contratación concursada
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000011-CONICIT	Compra de suministros de oficina	₡409.010,32	Líneas adjudicadas: de la 1 a la 36
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000011-CONICIT	Compra de suministros de oficina	\$614.72	Líneas adjudicadas: 37 y 38
Contratación Directa por excepción	2018CD-000012-CONICIT	Participación en el Taller Análisis Financiero	₡290.000,00	Art. 139 inc. e) RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000013-CONICIT	Curso Modelo de Negocio Canvas	₡0,00	Declarado infructuoso
Contratación Directa por excepción	2018CD-000014-CONICIT	Participación en el Curso Reajuste y Revisión de Precios para la Contratación Administrativa de Bienes y Servicios	₡200.000,00	Art. 139 inc. e) RLCA
Contratación Directa por excepción	2018CD-000015-CONICIT	Participación en el Curso Desing Thinking	\$1,000.00	Art. 139 inc. e) RLCA



CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Contratación Directa por excepción	2018CD-000016-CONICIT	Participación en el Curso Gestión Documental y Administración Manual y Electrónica de Documentos	€310.000,00	Art. 139 inc. e) RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000017-CONICIT	Recarga de extintores portátiles	€0,00	Declarado infructuoso
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000018-CONICIT	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y periféricos	€1.100.982,19	Líneas adjudicadas: 1, 2, 3, 4 y 6
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000018-CONICIT	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y periféricos	\$192.00	Línea adjudicada: 5
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000019-CONICIT	Compra de materiales de cómputo y luminarias	\$301.15	Líneas adjudicadas: 8 y 9 Líneas declaradas infructuosas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000001-CONICIT	Contrato adicional para ampliar la línea 1 de la Compra de productos de papel	€114.620,00	Art. 12 bis LCA y 209 RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000010-CONICIT	Contrato adicional para ampliar los Servicios profesionales para la actualización y digitación de registros en las bases del Registro Científico y Tecnológico (RCT) del CONICIT y la Plataforma Talento Costa Rica	€1.734.600,00	Art. 12 bis LCA y 209 RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000011-CONICIT	Contrato adicional para ampliar la línea 38 de la Compra de suministros de oficina	\$149.16	Art. 12 bis LCA y 209 RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000001-0019600001	Mantenimiento correctivo en el edificio del CONICIT	€2.950.000,00	Contratación concursada
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000002-0019600001	Curso Modelo de Negocio Canvas	€1.150.000,00	Contratación concursada
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000003-0019600001	Compra y renovación de licencias de software	€2.730.000,00	Líneas adjudicadas: 4 y 5
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000003-0019600002	Compra y renovación de licencias de software	\$330.00	Líneas adjudicadas: 1, 2 y 3
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000004-0019600001	Mantenimiento y recarga de extintores portátiles	€147.300,00	Contratación concursada
Contratación Directa por excepción	2018CD-000005-0019600001	Publicación de aviso de concurso para Auditor Interno en Diario Extra	€38.190,00	Art. 139 inc. e) RLCA
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000006-0019600001	Compra de cámara fotográfica y accesorios	€34.973,50	Línea adjudicada: 2 La línea 3 se encuentra en proceso de rescisión contractual
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000006-0019600002	Compra de cámara fotográfica y accesorios	\$847.50	Línea adjudicada: 1 La línea 3 se encuentra en proceso de rescisión contractual
Contratación Directa de escasa cuantía	2018CD-000001-0019600001	Modificación unilateral para ampliar el mantenimiento correctivo en el edificio del CONICIT	€1.475.000,00	Art. 12 LCA y 208 RLCA
Licitación Abreviada	2017LA-000001-CONICIT	Modificación unilateral para ampliar los Servicios de Seguridad y Vigilancia	€26.028.000,00	Art. 12 LCA y 208 RLCA
Licitación Abreviada	2017LA-000001-CONICIT	Contrato adicional para ampliar los Servicios de Seguridad y Vigilancia	€26.028.000,00	Art. 12 bis LCA y 209 RLCA
Licitación Abreviada	2018LA-000001-0019600001	Contratación de servicios profesionales en auditoría externa	€7.400.000,00	Contratación concursada actualmente en ejecución
Licitación Pública	2018LN-000001-0019600001	Servicios de Seguridad y Vigilancia	€53.848.506,36	Contratación concursada actualmente en ejecución



CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Lo que representa que se adjudicó en colones un monto total de ¢131.854.463,37 (ciento treinta y un millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y tres colones con treinta y siete céntimos), mientras que en dólares se adjudicaron \$10.604,53 (diez mil seiscientos cuatro dólares con cincuenta y tres centavos).

De las proyecciones de compra que se establecieron en el Plan de Adquisiciones 2018, solamente no se realizaron las siguientes compras:

- Contratación de evaluadores pares de Propyme.
- Servicio de desarrollo de un sistema de evaluación para la Unidad de Evaluación Técnica.
- Compra de llantas y accesorios para los vehículos del CONICIT.
- Compra de servidor y estación de trabajo portátil.

Esto en razón de que por asuntos presupuestarios, se trasladó el contenido presupuestario de las subpartidas correspondientes a esas contrataciones hacia otras subpartidas, por lo que a esas compras que se proyectaron a inicios de año, nunca se les emitió decisión inicial y por lo tanto no se promovió procedimiento de contratación administrativa alguno para poder concretarlas.

Tampoco se adquirieron los bombillos incandescentes para poste, cargadores para computadora portátil, una llave maya, mouses inalámbricos, un disco duro externo y teclados para computadora, ya que esos bienes se encontraban en las líneas que resultaron infructuosas dentro del trámite 2018CD-000019-CONICIT denominado “Compra de materiales de cómputo y luminarias” y como esa contratación se tramitó a finales de año, ya no había tiempo para poder promover otro concurso respecto a esos objetos contractuales.

Por lo expuesto, en este informe se considera que el CONICIT durante el año 2018 atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del Plan de Adquisiciones 2018.

Plan de mejoras a implementar para el 2019

De acuerdo a la evaluación realizada, se obtienen mejoras para las compras a realizar para el año 2019, con el fin de optimizar la gestión de compras de la institución, entre ellas están las siguientes acciones:

1. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se asignen recursos en la partida correspondiente para que todos los funcionarios que tienen funciones de encargados generales en alguna contratación, asistan a cursos de fiscalización de contratos y/o validez y ejecución contractual, a efectos de que amplíen los conocimientos con respecto a las responsabilidades que tienen a la hora de fiscalizar contratos.
2. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que se asignen recursos en la partida correspondiente para que el Coordinador de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, quien es el encargado de tramitar todos los procedimientos de contratación administrativa que promueva el CONICIT, asista a cursos relacionados con la materia de contratación administrativa, a efectos de que actualice los conocimientos y ello se vea reflejado en una mejora al tramitar dichos procesos.
3. Realizar un control del Plan Anual de Compras Institucionales, para informar oportunamente a los responsables de las diferentes unidades sobre sus requerimientos pendientes de contratación administrativa, a fin de garantizar la efectividad del ciclo de proceso de compra, según el tipo de contratación que se requiera (compra directa, licitación abreviada y licitación pública).
4. Informar a los Encargados Generales de contratos continuados, la fecha de vencimiento de los contratos que tienen a su cargo, con el objetivo de alertarlos oportunamente para que valoren el inicio del ciclo del nuevo proceso de contratación o la aplicación de una eventual prórroga de los contratos, según el tipo de compra que requieran.
5. Promover ante la Secretaría Ejecutiva la finalización de la reforma al Reglamento General de Contrataciones del CONICIT, la cual se encuentra en proceso de revisión a efectos de ajustarlo a los lineamientos del SICOP, para que pueda ser enviado a oficialización del Consejo Director para su posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.