



Plan plurianual Plan Estratégico. Proyecto Gestión por Resultados

Nombre General :	Proyecto Estratégico Gestión por Resultados			Responsable general:	Luisa Díaz Sánchez (Secretaría Ejecutiva)				
Nombre del Equipo o Comisión	Equipo Gestión por Resultados			Responsable del Equipo o Comisión	Francisco Briceño				
Elaborado por:	Francisco Briceño Jiménez			Objetivo:	Implementar en el CONICIT la gestión por resultados.				
Miembros:	Jorge Muñoz, William Mora Alejandra Araya, Max Cerdas			Meta:	Implementación de la Gestión por Resultados al 2020				
Justificación de la meta	El Plan Estratégico Institucional vigente establece como reto estratégico "Consolidar una gestión estratégica orientada a resultados para mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense", a raíz de esto se establece este proyecto estratégico y la meta de implementar la Gestión por Resultados al año 2020.								
Fecha de cumplimiento:	2020			Fecha de inicio:			Fecha final:		
Año	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total	
Monto en colones	₡ 2,300,000.00		₡ 100,000.00	₡ 100,000.00	₡ -	₡ -	₡ -	₡ 2,500,000.00	
Avance programado cumplimiento de meta	2%	4%						6%	
Actividades	Responsable	Plazo		Medios (recursos)	Seguimiento/observaciones al cumplimiento de actividad	Monto por actividad	Avance programado por actividades	Estado	
		Fecha Inicio	Fecha Final						
0. Actividades Previas									
0.1 Taller de Planeamiento Estratégico		01/12/2017	31/12/2017	Coordinadores de Promoción	Se realizó en diciembre del 2017	₡ 2,300,000.00	2%	Cumplida	
0.2 Mapa Estratégico		01/01/2018	30/06/2018	Coordinadores de Promoción			1%	Cumplida	
0.3 Conformación de Equipos Estratégicos		01/07/2018	31/07/2018	Coordinadores de Promoción	En diciembre del 2018 se reconfiguraron nuevamente los equipos		1%	Cumplida	
0.4 Curso Gestión por Resultados del BID		01/01/2018	31/12/2019	Coordinadores de Promoción Unidad de Gestión del Desarrollo Humano	Los coordinadores y un grupo de funcionarios durante el 2018, han llevado el curso.		4%	En proceso	
1. Planificación estratégica									
1.1 Revisión del Plan Estratégico		01/08/2018	28/02/2019	Coordinadores de Promoción Secretaría Ejecutiva	Durante el 2018. Se ha estado revisando el Plan Estratégico, en el marco legal, Valor público, identificación de usuarios.		5%	En proceso	
1.2. Revisión de la implementación de la Estrategia		01/12/2017	31/12/2020	Coordinadores de Promoción Secretaría Ejecutiva			4%	En proceso	
1.3 Estrategia de divulgación del PEI		01/12/2017	20/08/2018	Coordinadores de Promoción Secretaría Ejecutiva Periodista Institucional			2%	En proceso	
Implementación de la estrategia de divulgación del PEI.		01/12/2017	31/12/2020	Unidad de Planificación					
2. Planificación Operativa									

2.1 Formulación MAPP 2020		01/02/2019	30/05/2019	Coordinadores de Promoción Dirección Soporte Administrativo			5%	Por iniciar
2.2 Rediseño Ficha de Indicadores		01/02/2019	30/09/2019	Coordinadores de Promoción			5%	Por iniciar
3. Planificación Participativa								
3.2 Consulta a la ciudadanía Plan Estratégico		01/03/2019	31/03/2019	Coordinadores de Promoción			5%	Por iniciar
3.3 Consulta a la ciudadanía Plan Operativo 2020		01/03/2019	31/05/2019	Coordinadores de Promoción			5%	Por iniciar
Implementación de la gestión por resultados								
Situación Problema 1/Imagen objetivo		01/02/2019	29/02/2019	Coordinadores de Promoción	...º	₡ 100,000.00	5%	Por iniciar
Análisis descriptivo (antecedentes- Descripción del problema-Actores sociales-tendencias y prognosis-contexto)		01/03/2019	31/03/2019	Coordinadores de Promoción			3%	Por iniciar
Aspectos normativos (misión-visión)		01/04/2019	15/04/2019	Coordinadores de Promoción			3%	Por iniciar
Aspectos estratégicos (Diseño de la intervención-Formulación de objetivos-Indicadores-línea base-metas-beneficiarios)		16/04/2019	31/05/2019	Coordinadores de Promoción			5%	Por iniciar
Aspectos Táctico operacional (programación de objetivos específicos-indicadores-línea base-metas-beneficiarios/Ejecución de la intervención/Definición de elementos para el seguimiento y evaluación)		01/01/2020	31/12/2023	Coordinadores de Promoción			10%	Por iniciar
Presupuesto por Resultados		01/01/2020	31/12/2023	Coordinadores de Promoción Grupo Gestión de Recursos Dirección de Soporte Administrativo			5%	Por iniciar
Situación Problema 2/Imagen objetivo		01/02/2020	29/02/2020	Coordinadores de Promoción		₡ 100,000.00	5%	Por iniciar
Análisis descriptivo (antecedentes- Descripción del problema-Actores sociales-tendencias y prognosis-contexto)		01/03/2020	31/03/2020	Coordinadores de Promoción			3%	Por iniciar
Aspectos normativos (misión-visión)		01/04/2020	15/04/2020	Coordinadores de Promoción			3%	Por iniciar
Aspectos estratégicos (Diseño de la intervención-Formulación de objetivos-Indicadores-línea base-metas-beneficiarios)		16/04/2020	31/05/2020	Coordinadores de Promoción			5%	Por iniciar

Aspectos Táctico operacional (programación de objetivos específicos-indicadores-línea base- metas-beneficiarios/Ejecución de la intervención/Definición de elementos para el seguimiento y evaluación)		01/01/2021	31/12/2023	Coordinadores de Promoción			10%	Por iniciar
Presupuesto por Resultados		01/01/2021	31/12/2023	Coordinadores de Promoción Grupo Gestión de Recursos Dirección de Soporte Administrativo			5%	Por iniciar
TOTAL						€ 200,000.00	99%	
Aprobado por:	Francisco Briceño Jiménez			Firma:		Fecha de presentación:	30/01/2019	
	Luisa Díaz			Firma:		Fecha de aprobación:	31/01/2019	