

Nombre de la Entidad	Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)	Matriz: Actualización marzo 2020			Plan de Acción marzo 2020				I Trimestre 2019				I Trimestre 2020				Observaciones: Indicar el nivel de avance y de cumplimiento de la estimación en el plan de acción, considerando las fechas indicadas en la matriz de actualización junio 2018			
		Código de Entidad	14161	APLICA	%	Tarea	Fechas		%	Tarea	Fechas		%	Tarea	Fechas			%		
							Inicio	Termino			Inicio	Termino			Inicio	Termino				
NCCP 1	Presentación Estado Financiero	✓	SI	97%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	33%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	40%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción se mantiene cumpliendo con parte de las actividades 1 y 3 y 4, concluyendo por lo que el plan de acción está en un 37% de avance.
NCCP 2	Estado Pago de Efectivo	✓	SI	78%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	50%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 50% cumpliendo con parte de las actividades 1, y finalizando las actividades 3 y 4
NCCP 3	Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores	✓	SI	71%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	0%	La actividad 1 se encuentra en proceso
NCCP 4	Estado de las operaciones en los libros de control de la moneda	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	100%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	100%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción es de un 100%, cumpliendo con las actividades descritas, por lo que el plan de acción está en un 100% de avance.
NCCP 5	Cable por Filial	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 6	Estado Financiero Consolidado y separable	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 7	Transacciones en Asociadas	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 8	Participaciones en Negocios Conjuntos	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 9	Ingresos de Transacciones con Contrapartidas	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 10	Instrumentos Financieros en Economía Reestructuradas	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 11	Control de Construcción	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 12	Inventarios	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	100%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	100%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción es de un 100%, cumpliendo con las actividades descritas, por lo que el plan de acción está en un 100% de avance.
NCCP 13	Anuclamientos	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 14	Hechos ocultos después de la fecha de presentación	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	100%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	100%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción es de un 100%, cumpliendo con las actividades descritas, por lo que el plan de acción está en un 100% de avance.
NCCP 15	Operaciones de Inversión	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 17	Provisión, Plazo y Espajo	✓	SI	50%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	20%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	44%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 20%, cumpliendo con parte de las actividades 1 y 2, por lo que el plan de acción está en un 35% de avance.
NCCP 18	Información Financiera por Segmentos	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 19	Reservas, Pasivos contingentes y Activos Contingentes	✓	SI	78%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	30%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	45%	Con la actividad 1 se tiene un avance aproximado del 35%
NCCP 20	Información al Rentar sobre pagos recuperados	✓	SI	60%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	50%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	50%	La actividad 1 está concluida
NCCP 21	Directorio de Valor de Activos no generadores de Efectivo	✓	SI	50%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	25%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	35%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 25%, cumpliendo con parte de las actividades 1 y 2, por lo que el plan de acción está en un 50% de avance.
NCCP 22	Revisión de Información Financiera sobre Socio Obrero General	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 23	Ingresos de Transacciones en Contrapartidas (Impuestas e Interbancarias)	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	0%	
NCCP 24	Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	49%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	49%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción se mantiene en un 49%, cumpliendo con parte de la actividad 1
NCCP 25	Beneficio a los Empleados	✓	SI	57%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	45%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 45%, cumpliendo con parte de las actividades 1 y 2
NCCP 26	Directorio de Valor de Activos generadores de Efectivo	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 27	Agilizaciones	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	
NCCP 28	Instrumentos Financieros: Presentación	✓	SI	100%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	40%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	40%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 40%, cumpliendo con parte de las actividades 1 y 2
NCCP 29	Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición	✓	SI	0%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	40%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2020	70%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 40%, cumpliendo con parte de las actividades 1 y 2
NCCP 30	Instrumentos Financieros: Información a revelar	✓	SI	43%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	50%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 50%, cumpliendo con la actividad 1
NCCP 31	Activos Intangibles	✓	SI	28%	✓	SI	30/10/2018	31/12/2019	0%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	50%	✓	SI	16/10/2019	31/12/2021	50%	El nivel de avance en esta norma de acuerdo con el plan de acción subió a un 50%, cumpliendo con parte de las actividades 1 y 2
NCCP 32	Acuerdos de Conexión de Servicios de Comunicaciones	✗	NO		✗	NO			0%					0%					0%	

**Nota: Estas indicaciones son Referencia no hay necesidad de variar**

Total que aplica	13	Total con plan de acción	13
Total que no aplica	15	Total sin plan de acción	15
Porcentaje promedio	75%	Porcentaje Promedio	85%
Cantidad de NCCP con plan de acción	11		

Total con plan de acción	13	Total con plan de acción	13
Total sin plan de acción	15	Total sin plan de acción	15
Porcentaje Promedio	26%	Porcentaje Promedio	27%

Diego Tamayo Castillo Firma  
**NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE/CA**

Sabina Diaz Diaz Firma  
**NOMBRE Y FIRMA DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Orlinda Sanchez Anshu Firma  
**NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD**